

# ОБЩИНА ЛОМ



## **ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013 Г. НА ОБЩИНА ЛОМ**

*(ИЗГОТВЕНА НА ОСНОВАНИЕ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛОМ  
2007 - 2013 г.)*

## **СЪДЪРЖАНИЕ**

- I. УВОД И ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
- II. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ, ПРОЕКТИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ,  
ОТГОВОРНИЦИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
- III. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
- IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА  
ЦЕЛИТЕ
- V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И МОНИТОРИНГ
- VI. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА
- VII. ПРИЛОЖЕНИЯ

## **I. УВОД И ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМАТА**

Закона за регионално развитие: (Обн. ДВ. брой 14 от 20 февруари 2004 г., изм. ДВ бр. 32 от 12 април 2005 г., изм. ДВ. бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм. ДВ бр. 24 от 21 март 2006 г., изм. ДВ. бр. 50 от 30 май 2008 г., в сила от 31.08.2008 г., изм. ДВ. бр. 47 от 23 Юни 2009 г., изм. ДВ. бр. 82 от 16 Октомври 2009 г., изм. ДВ. бр. 93 от 24 Ноември 2009 г.).

Програмата за реализация на Общинския план за развитие 2007-2013 г. на Община Лом е оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели в развитието на Община Лом.

Общинският план за развитие се базира на редица стратегически и планови документи, които се разработват на различни териториални нива и имат конкретни функции по отношение формирането и прилагането на местната политика за развитие. В тази връзка е налице съгласуваност с Областна стратегия на област Монтана 2005-2015 г., Регионалният план за развитие на Северозападния район за планиране, Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г. и най-вече Регионалната оперативна програма (2007 – 2013), която ще бъде основен източник за съфинансиране на приоритетите, залегнали в Общинския план за развитие.

Програмата за реализация на ОПР е основен източник за набиране на информация за нуждите на наблюдението и контрола по изпълнението на Плана за развитие на Община Лом за периода 2007-2013 г.

Програмата за реализация на ОПР отразява множеството фактори, които влияят върху процесите на развитие и често действат разнопосочно.

Те са свързани, както с стратегическите цели и приоритети на Плана за развитие на Община Лом /2007 – 2013 г./, така и с възможностите за осигуряване на финансови ресурси за изпълнение на проектите в рамките на общинския бюджет и външни източници, общата оперативна среда на национално ниво, както и капацитета на местната власт в Община Лом, и нейните партньори, за планиране и изпълнение на дейности по изпълнение на програмата.

Оценката на изпълнението на Програмата дава възможност и за оценяване степента на напредъка по реализацията на Общинския план за развитие.

С Програмата за реализация на Общинския план за развитие се конкретизират: мерки за развитие; проектите/дейностите за тяхното изпълнение; финансов ресурс; звена за изпълнение на проектите; дейности за информация и публичност; контрол и оценка на изпълнението на Програмата.

## **II. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ, ПРОЕКТИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ, ОТГОВОРНИЦИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

В Програмата се включват конкретни проекти, които покриват следните критерии и принципи:

- а) етап на готовност за стартиране (ППП, ТП, ОВОС) и др.;
- б) ресурсно осигурими проекти;
- в) ясно дефинирани целеви групи;
- г) да допринасят за развитието на цялата община;
- д) проекти с надобщинско значение, допринасящи за развитието на региона.
- е) ресурсно осигуряване и разпределяне на средства при реализация на мерките;
- ж) функционална, институционална и териториална организация на действията по изпълнение на мерките;
- з) оперативно управление и координация между участниците в процеса на реализация, мониторинг, оценка и контрол на изпълнението по отношение на целите и действията;
- и) актуализация и усъвършенстване на Програмата и осигуряване на публичност и прозрачност на процеса при реализация и.

Ресурсното осигуряване на средствата за изпълнение на Програмата са:

1. Общинския бюджет на Община Лом;
2. Републиканския бюджет;
3. ЕС, чрез предприсъединителните фондове, структурните и Кохезионния фонд;
4. Средства от заеми
5. Безвъзмездни средства от други източници и донорски програми.

Програмата за реализация е обвързана с процедурите по изработване на проекта на общинския бюджет за следващата година. В индикативната финансова таблица неразделна част от Общинския план за развитие, в резултат на извършен мониторинг и оценка е възможно да се правят целесъобразни оперативни и текущи изменения на размера на определени средства или прехвърляне на конкретни ресурси, както и да се актуализират отделни източници на финансиране, срокове и конкретни изпълнители на мерки от плана.

В програмата за реализация на Общинския план за развитие на Община Лом, приоритетите, целите, подцелите и мерките са с наименования и номера, които съответстват на наименованията и номерата в Плана за развитие на Община Лом за период 2007-2013 г. За проектите в Програмата с надобщинско значение, съгласно указанията на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, се определя координатор, който отговаря за координацията и изпълнението на дейностите на национално и междуобщинско ниво.

За дейностите, свързани с рехабилитация на общинска пътна мрежа, необходимите средства са определени от експерти на база анализ на състоянието и количествено стойностни сметки.

В Програмата са включени проекти, подготвени според изискванията на съответните оперативни програми и съответните министерства, отговарящи за изпълнението на програмите за финансиране. Конкретизирани са дейностите, които трябва да бъдат извършени за постигане на целите, определени в общински план за развитие и за който са необходими допълнителни финансови средства.

Както всички общини, така и Община Лом трябва да разчита на собствения си капацитет и ресурси за финансиране на подготовката на проекти и тяхното съфинансиране. От една страна, това означава, че при съставянето на годишните бюджети е необходимо да се определят приоритети и да се предвидят средства за разработване и съфинансиране на приоритетни проекти. От друга страна, това налага възприемане на активна позиция от общината за мобилизиране на ресурси, чрез създаване на партньорства както с НПО, така и с частни фирми и/или други общини, т.е. чрез обединяване на средства и усилия.

Прилагането на принципа на партньорство е само по себе си механизъм за повишаване на капацитета на общината за усвояване на средства. Усвояването на значителни средства по Структурните фондове и Кохезионния фонд не би било възможно без да се мобилизират усилията на широк кръг от местни партньори, т.е. на цялата общност за развитие, за разработване и предлагане на голям брой висококачествени проекти. Местните участници – бизнес структури, инициативни групи, неправителствени организации и др. трябва да осъзнаят, че успешното им участие в Структурните фондове на ЕС и програмите, подкрепящи регионалното развитие, ще зависи от тяхната инициатива, способност за поемане на риск, новаторство и капацитет за изграждане на партньорство.

Програмата дава възможност да се проследят предвидените разходи по приоритети и източници на финансиране, заложи в индикативната финансова таблица, неразделна част от Общински план за развитие. Програмата за реализация на Общинския план за развитие 2007-2013 г. е насочена към осигуряване на външни финансови средства за реализация на готовите за депозиране проектни предложения. Със средства от общинския бюджет е

необходимо да се извършат дейности по проектиране и изработване на технически проекти. Тяхната качествена подготовка е предпоставка за успешното изпълнение на бъдещите инвестиционни проекти на Община Лом.

От общинския бюджет да се осигури обезпечаването с финансови средства за дейностите по проектиране и разработване на технически проекти, подготовка на апликационните форми и осигуряване на финансов ресурс за финансиране на недопустимите разходи по проекта. Приоритетно да се излъчат за подготовка проекти предложения, за които да се възложи извършването на енергийни обследвания на сградния фонд, представяне на резюмета, протоколи и доклади, както и технически и енергиен паспорт на обектите, съгласно Наредба №5 за техническите паспорти на строежите в частта и "Енергийни паспорти".

Програмата за реализация на общинския план за развитие на Община Лом изпълнява приоритетите на общинския план за развитие, с последващо изпълнение на заложените цели, мерки и дейности, за да постигне заложените индикатори и устойчив резултат.

Предвидените в Програма мерки, като част от Общинския план за развитие 2007-2013 г. са подбрани, според тяхната значимост за по нататъшното изпълнение на останалите мерки, в зависимост от възможностите за съфинансиране и финансиране, степента на проектна готовност и др. Тяхното изпълнение ще бъде предпоставка за създаване на условия за изпълнението на плановете мерки през целия 7 годишен планов период на Общинския план за развитие 2007 - 2013 г.

### **III. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ**

Осигуряването на нужната информация и публичност е важна предпоставка за успешното разработване и изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за развитие 2007-2013 на Община Лом. Публичността и информираността на обществото за разработването и реализацията на Програмата създават благоприятни условия за приобщаване на местната общност към приоритетите, целите и проектите, а положителните икономически очаквания могат да увеличат преките инвестиции и въздействието на обществената политика.

Възможностите на модерните телекомуникационни средства трябва широко да се използват в процеса на информиране на обществеността за съдържанието, етапите, сроковете, начините за контрол и оценка на Програмата, за проблемите при нейното изпълнение.

#### **IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ**

Изпълнението на Програмата в оперативен аспект ще се подпомага и координира основно от отделите “Местно икономическо развитие, общинска собственост и управление на проекти”, “Хуманитарни дейности и международно сътрудничество” и специалисти от отдел “Териториално и селищно устройство и благоустрояване”. Специалистите от трите отдела ще наблюдават процеса на изпълнение на отделните мерки и дейности, заложи в програмата; ще координират работата на отделните институции; съдействат за изпълнението на приоритетите и дейностите, включително при търсене на източници за финансиране и при разработка на конкретни проекти и програми, анализира изпълнението и изготвя предложения за корекции, предлага изменения и допълнения, в съответствие с настъпилите промени, изготвя ежегодни доклади по извършените наблюдения, които представят на общински съвет Лом, Областен управител на област Монтана и съответните министерства.

Контрол по изпълнение ще се осъществява от Кмета на община Лом и Общински съвет Лом.

#### **V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И МОНИТОРИНГ**

##### **1. Наблюдения, анализ и оценка на резултатите (мониторинг)**

Изпълнението на планираните действия във всяка програма може да изостане от предначертания график и действителните резултати да са различни по време и сила от това, което се очаква. Много проблеми от такъв характер могат да бъдат смекчени или предотвратени при изграждането на система за мониторинг и контрол. Тази система осигурява необходимите инструменти, които позволяват да се определи степента на изпълнение на планираните стратегически цели. Тя включва установяване на индикатори, наблюдение на изпълнението, съпоставка на действителното и очакваното изпълнение и предприемане на коригиращи действия, ако се налага. На първо място трябва да се създаде система от индикатори, която да показва дали общинската програма се изпълнява така, както е приета.

##### **2. Индикатори за успеха на програмата**

Индикаторите за наблюдение и оценка са измерими, систематизирани, стандартизирани с изискванията, съпоставими, както и могат да се допълват от система от данни, осигуряваща периодично набиране на нужната информация.

**Приоритет 1: Възстановяване и развитие на инфраструктура, допринасяща за засилване на местната конкурентноспособност.**

- Инвестиции в проектантска дейност (евро);
- Брой на улеснените инвеститори;
- Изградена нова инфраструктура (км.);
- Инвестиции в нова инфраструктура (евро);
- Квартали и брой населени от общината, обслужвано от нова инфраструктура;
- Въведени модерни отоплителни системи, като начин за използване на местни възобновяеми енергоизточници (бр.);
- Инвестиции за енергийна ефективност (евро);
- Икономии от въведените системи за енергийна ефективност на глава от населението на общината (евро);
- Инвестиции във водоснабдителната мрежа (евро);
- Изградена водопроводна мрежа (км.);
- Рехабилитирана водопроводно мрежа (км.);
- Брой жители (домакинства), обслужвани от новите (рехабилитирани) мрежи;
- Брой домакинства с режим на водоснабдяване;
- Намаляване на загубите на вода по мрежата;
- Въведена система за разделно сметосъбиране и изградено местно съоръжение за компостиране (бр.);
- Трайно премахнати нерегламентирани сметища (бр.);
- Изградена/Проектирана градска пречиствателна станция за отпадни води (бр.);
- Мощности за събиране на отпадъци и/или рециклиране (т.);
- Брой обслужени домакинства по събиране на твърди битови отпадъци;
- Създадени работни места в резултат на реализирани екологични проекти (бр.);

**Приоритет 2: Преструктуриране на икономиката на основата на знанието за достигането на евростандартите на ниво общ европейски пазар**

- Брой МСП, получили помощ за информационни/консултантски дейности;
- Повишаване на диверсификацията и устойчивостта на икономиката;

**Приоритет 3: Адаптиране на човешките ресурси към местния пазар на труда и интеграция на маргинализирани групи за подобряване качеството на живот**

- Проведени активни мерки на пазара на труда (бр.);



- Брой осигурени места за квалификации;
- Предприети и организирани квалификационни курсове за специални групи (бр.);
- Предоставени консултации и съвети (бр.);
- Брой поискани консултации и съвети;
- Брой разкрити временни работни места;
- Намаляване равнището на безработица (%);
- Разширени социални услуги предоставени от Центъра за социална рехабилитация на инвалиди;
- Увеличен капацитета на Домове за стари хора – с.Добри дол, с.Орсоя.

#### **Приоритет 4: Градско развитие и околна среда**

- Изградена транс гранична пазарна инфраструктура (изложения и тържища) (бр.);
- Брой на създадени/подобрили атракции;
- Брой на нови маркетингови инициативи/схеми за промоциране на туристически бизнес;
- Организираны конференции/изложения (бр.);
- Степен на удовлетвореност на посетителите;

#### **Приоритет 5: Изграждане на общински капацитет и развитие на местното самоуправление**

- Превантивен и текущ контрол за законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства.
- Осъществен контрол по събираемостта на дължимите неданъчни приходи.
- Реализиран етап от проекта за електронно правителство.
- Повишена публичността и прозрачността на работа на местната власт и осигуряване на информационна безопасност.
- Подобряване техническата помощ за подготовка на проекти и уменията за управление на проекти;

## **VI. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА**

Оценката е количествено измерване на резултатите, ефекта и въздействието от реализацията на Програмата. Нейната цел е да направи систематичен преглед на

конкретните управленски дейности за осигуряване на информация за пълния спектър от краткосрочни и дългосрочни въздействия върху бенефициентите и потребителите.

Оценката на изпълнението на Програмата се извършва от група за наблюдение на Общинския план за развитие.

Оценката се използва при разработване на следваща Програма за реализация на Общинския план за развитие.

Оценката трябва да проследява не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчита и физическия прогрес върху територията на общината (настъпващите промени състоянието на средата в резултат от предприетите инвестиции).

В зависимост от времевия хоризонт на действие на плана (2007 – 2013 г. ), се формират три вида оценки в съответствие с изискванията на закона: предварителна, междинна и последваща.

Предварителната оценка на общинския план за развитие има за цел да подобри качеството на съответния документ, като осигури адекватност на планираните цели, приоритети и ресурси и по-висока ефективност и ефикасност на тяхната реализация за определения период. Резултатите от предварителната оценка следва да съдържат информация за:

1. Извършената оценка на социално-икономическото въздействие на общинския план за развитие;
2. Въздействието върху околната среда.

Междинната оценка се извършва в средата на периода за изпълнение на ОПР и включва:

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. оценка на използването на финансовите ресурси и на процедурите за управление и наблюдение.
4. изводи и препоръки за актуализация на съответния документ.

В рамките на тази оценка се оценяват обобщените резултати от изпълнението му, като се прави и преглед на степента на формулираните цели, приоритети и мерки и се отчитат възникнали положителни или отрицателни отклонения. Оценката следва да завърши с конкретен анализ, въз основа на който да се предвиди съответната реакция. Това може да послужи и като начало на евентуално усъвършенстване и актуализация на плана.

(5) Последващата оценка се извършва след изтичане периода на действие на ОПР и включва:

1. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за изпълнение на ОПР;
2. оценка на общото въздействие;

3. анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на ОПР;
4. оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на резултатите;
5. изводи и препоръки относно прилагането на политиката за регионално развитие.

Експертите, участващи в извършването на оценки на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, съгласно чл. 83. (1) от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, трябва да отговарят на следните изисквания за квалификация:

1. да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
2. да са осъществявали ръководна, експертна, преподавателска или научна дейност в продължение най-малко на 5 години през последните 10 години в областта на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие, в т.ч. изработване на социално-икономически и екологични анализи, проучвания, стратегии, планове, програми, доклади и оценки в публичния сектор;
3. да притежават опит в подготовката, осигуряването на информация и публичност и оценката на дейности, свързани с провеждането на регионалната политика и прилагането на структурните инструменти на ЕС.

Гореизброените изисквания ще залегнат като предмет на обществената поръчка в документацията за провеждане на тръжна процедура за избор на консултант, както и актуализация на общинския план за развитие на Община Лом за периода 2007 – 2013 г.

Оценките се възлагат от Кмета на Общината при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и НВМОП.

## **VII. ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. **Проекти за изпълнение - Приложение №1**

# ПРОЕКТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2007-2013 г.

<b>№</b>	<b>Име на проекта</b>	<b>Финансираща институция</b>	<b>Стойност</b>	<b>Срок на изпълнение</b>	<b>Отговорник</b>
1	“Добри съседни – добри партньори”	Програма „Добросъседство”: България – Сърбия и Черна Гора, Програма ФАР и КАРДС	86 719,35 евро	2007 г.	отдел "Програми и проекти"
2	Проект: “Изкуство без възраст и граници”	Програма ФАР, ТГС и КАРДС	25 606 евро	2007 г.	отдел "Програми и проекти"
3	„Изграждане на дневен център за възрастни на пенсионна възраст "Грижа за нашите родители" - град Лом"	Програма ФАР, МТСП	160 848 евро	2007 г.	отдел "Програми и проекти"
4	Проект: „Реконструкция на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – гр. Лом, местността “Чучурката”	МТСП	428 000 лв.	2007 г.	отдел "Програми и проекти" отдел "ТСУБ"
5	Проект: “Разкриване на адаптирано работно място в рехабилитационно-информационен център за хора с увреждания в град Лом”	Фонд “Рехабилитация и социална интеграция” МТСП – 3000 евро и съфинансиране от община Лом – 2 650 евро.	5 650 евро	2007 г.	отдел "Програми и проекти" отдел "ТСУБ"
6	Проект: “Водоснабдяване с. Долно Линево”	ПКЗНБАК и Община Лом	111 324 лв.	2007 г.	отдел "Програми и проекти" отдел "ТСУБ"

7	Проект: „Водоснабдяване на с. Сливата”	ПУДООС към МОСВ	300 000 лв.	2007 г.	отдел "Програми и проекти" отдел "ТСУБ"
8	Проект: „Изграждане на битова канализация, водопровод и пътна настилка по ул. „Хаджи Димитър” – I етап	Община Лом	228 000 лв.	2007 г.	отдел "Програми и проекти" отдел "ТСУБ"
9	Проект: “Реконструкция на Спортна зала “Балканиада”	Програма „Красива България” и Община Лом	140 000 лв.	2007 г.	отдел "Програми и проекти" отдел "ТСУБ"
10	“Уличен канализационен колектор кв. “Боруна” - II-ри етап”	МРРБ, РПИ и Община Лом	1 454 000 лв.	2008 – 2010 г.	отдел "Програми и проекти"
11	Проект: „Изграждане на битова канализация по ул. «Симеон», ул. «Артанес» и «Лозенград»	СИФ и Община Лом	376 000 лв.	2008 г.	отдел "Програми и проекти"
12	Проект: „Изграждане на битова канализация, водопровод и пътна настилка по ул. „Хаджи Димитър” – II етап	Община Лом	200 000 лв.	2008 г.	отдел "Програми и проекти"
13	<b>Приоритет 2, Цел 1, Мярка 4, Приоритет 5, Цел 4</b> “Добри съседни – бизнес партньори”	МРРБ Програма ФАР - ТГС , България - Сърбия	299 999 евро	2008 - 2009	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР

14	<b>Приоритет 5, Цел 4</b> “Магията на изкуството”	МРРБ Програма ФАР - ТГС , България - Румъния	49 860 евро	2008 - 2009	отдел "Управление на проекти" Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
15	<b>Приоритет 5, Цел 4</b> “Дунав – коридор на възможностите”	МРРБ Програма ФАР-ТГС, Румъния - България	387 070 евро	2008 - 2009	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
16	<b>Приоритет 5, Цел 4</b> “Стимулиране на трансграничното сътрудничество в българо-румънския регион – област Монтана, община Лом и област Долж – чрез стратегически планирания на културното и екотуристическото развитие”	МРРБ Програма ФАР-ТГС, Румъния - България	314 790 евро	2008 - 2009	отдел "Управление на проекти" Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
17	<b>Приоритет 1, Цел 2, Мярка 3, Дейност 2</b> <b>Приоритет 4, Цел 2, Мярка 3</b> „Реконструкция и модернизация на социалната инфраструктура в община Лом - Дом за стари хора и Дом за деца “Милосърдие”	МРРБ ОПРР	2 136 579 лв.	2008 - 2009	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
18	<b>Приоритет 4, Цел 1, Цел 2, Мярка 3</b> “Създаване на център от семеен тип за деца “Нов дом-нов шанс” град Лом”	МТСП Програма ФАР, "Деинституционализация посредством предоставяне на	136 804 евро	2008 - 2009	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и

		услуги в общността за рисковите групи", фаза 3			реализация на ОПР
19	<b>Приоритет 4, Цел 2, Мярка 3</b> "Създаване на дневен център за възрастни "Дом край Дунава" с. Ковачица" – подаден от Фондация "Жени за Лом"	МТСП Програма ФАР, "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рисковите групи", фаза 3	181 351 евро	2008 - 2009	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
20	<b>Приоритет 1, Цел 2, Мярка 1, Дейност 2</b> «Изграждане на техническа инфраструктура на средна и ниска част с концентрация на ромско население в кв. "Младеново" град Лом»	МС Дирекция "Етнически и демографски въпроси"	860 000 евро	2008 - 2009	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
21	<b>Приоритет 4, Цел 3</b> "Деца на Лом - творят и мечтаят"	МОН ОПЧР	388 039 лв.	2009-2010	отдел "Управление на проекти" Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
22	<b>Приоритет 1, Цел 2, Мярка 3, Дейност 2</b> Общински комплекс за предоставяне на социални услуги за възрастни със специални потребности"	МТСП Проект "Красива България"	995 866 лв.	2009	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР



23	<b>Приорите 1, Цел 2, Мярка 1, Дейност 3</b> <b>Ремонт площад на с. Трайково</b> Подобряване общата визия на площада, чрез обновяване на пътеките и осветлението, зелени площи и ремонт на фонтан.	РЗИП Видин Проект Красива България, мярка 01	128 868,00 лв.	2009 г.	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
24	<b>Приорите 1, Цел 2, Мярка 1, Дейност 3</b> «Обновяване на площад в с.Сталийска махала»	МТСП Красива България	199 988,61 лв.	2009 г.	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
25	<b>Приоритет 1, Цел 2, Мярка 1, Дейност 3</b> Реконструкция и рехабилитация на път водещ до Добридолския манастир, село Добри дол, община Лом	Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007 -2010 г.	960 000 лв.	2009-2011г.	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
26	<b>Приоритет 1, Цел 2, Мярка 2, Дейност 3</b> Изграждане на канализационен колектор по ул."Дунавска"	ПУДООС Общински бюджет	860 000 лв.	2010 г.	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР

27	<b>Приоритет 1, Цел 2, мярка 2, дейност 1,2,3,5</b> “Интегрирано управление и пречистване на водите в град Лом, Община Лом”	МОСВ ОПОС	927 120 лв.	2009 -2010	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
28	<b>Приоритет 1, Цел 3, Марка 1, Дейност 1, Дейност 2</b> “Подобряване на инфраструктурата в Община Лом за управление на отпадъците”	МОСВ ОПОС	305 400 лв.	2009 -2011	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
29	<b>Приоритет 1, цел 2, мярка 3, Дейност 2</b> Санитарен и енергиен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ №7 „Калинка”, Детска ясла №1 и I-во ОУ „Никола Първанов” град Лом	МРРБ ОПРР	4 620 878 лв.	2010 - 2012	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
30	<b>Приоритет 1, Цел 2, Мярка 1, Дейност 3</b> <b>Приоритет 2, Цел 1, Мярка 6, Дейност 1</b> „Изграждане и възстановяване на градска крайречна зона Лом”	МРРБ ОПРР	7 657 351 лв.	2009-2011	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
31	<b>Приоритет 1, Цел 3, Мярка 3, Дейност 2</b> Инфраструктурни мерки за предотвратяване на свлачищни процеси в кв. "Младеново" град Лом"	МРРБ ОПРР	705 706 лв.	2009-2010	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР

32	<b>Приоритет 1, Цел 2, Мярка 3, Дейност 2</b> Проект „Подобряване условията на живот в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Св. Георги Победоносец”- местност „Чучурката”	Програма за отпускане на безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище от Посолство Япония	77 924,29 евро	2010 г.	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
33	<b>Приоритет 1, Цел 3, Мярка 1, Дейност 1</b> Проект за "Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци, с цел обхващане на цялото население на община Лом"	ПУДООС Общински бюджет	610 406 лв.	2009-2010 г.	отдел "Управление на проекти" Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
34	<b>Приоритет 2, Цел 1, Мярка 1</b> «Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Лом»	ДФЗ, Ос 4, Програма «Лидер»	153 350 лв.	2010 г.	Инициативна група на А НПО град Лом
35	<b>Приоритет 2, Цел 1, Мярка 2</b> Съвместно изграждане на центрове за развитие на трансграничен бизнес и търговия в град Лом (България) и Дабулени (Румъния)	Съвместен технически секретариат Каларъш, Румъния Втора покана по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.	1 477 956 евро	2010 - 2012	отдел "Управление на проекти" Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
36	<b>Приоритет 2, Цел 1, Мярка 6</b> "Обновяване и създаване на дребномащабна	МРРБ Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за	541 439,42 евро	2010 - 2013	отдел "Управление на проекти" Работна група за организация,

	инфраструктура и развитие на спорта в Община Лом и Градска Община Пантелей - гр. Ниш".	предприсъединителна помощ между България и Сърбия.			координация и реализация на ОПР
37	<b>Приоритет 3, Цел 1, Мярка 3</b> Програми и мерки за заетост и предоставяне на социални услуги	МТСП, Агенция по заетост	186 201 лв.	2010 г.	Дирекция "Социална политика и интеграция"
38	<b>Приоритет 4, Цел 1, Мярка 3, Дейност 2</b> "Реконструкция и обновяване на читалищата в Община Лом"	МРРБ ОПРР	1 853 838 лв.	2009 - 2011	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
39	<b>Приоритет 4, Цел 2, Мярка 2</b> "Децата на Лом - творят и мечтаят"	МОН ОПЧР	290 196 лв.	2009-2010	отдел "Управление на проекти" Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
40	<b>Приоритет 4, Цел 1, Мярка 2, Дейност 2</b> „Подобряване качеството на живот в с. Ковачица, община Лом, чрез инвестиционни интервенции върху водопре носната мрежа»	ДФЗ -ИА Програма за развитие на селските райони, мярка 321	5 424 545 лв.	2009-2013	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР

41	<b>Приоритет 4, Цел 2, Мярка 3</b> „Реконструкция и модернизация на социалната инфраструктура в община Лом - Дом за стари хора и Дом за деца “Милосърдие”	МРРБ ОПРР	2 136 579 лв.	2010 - 2013	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
42	<b>Приоритет 4, Цел 1, Цел 2, Мярка 3</b> „Обществена трапезария-гр. Лом”	МТСП Фонд Социално подпомагане	19 795,50 лв.	2010-2011 г.	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
43	<b>Приоритет 4, Цел 1, Цел 2, Мярка 3</b> „Грижа и подкрепа за нашите деца и родители в Община Лом”	ОП ”Развитие на човешките ресурси”	192 116,22 лв.	2010-2011 г.	отдел "Управление на проекти" Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
44	<b>Приоритет 4, Цел 1, Цел 2, Мярка 3</b> „Център за настаняване от семеен тип „По-щастливо детство” – гр. Лом”	ОП ”Развитие на човешките ресурси”	249 989, 89 лв.	2010-2011 г.	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
45	<b>Приоритет 5, Цел 1</b> ”Община Лом – "НЕКА" е в услуга за Вас!”	МДААР ОПАК	329389,80 лв.	2009-2010	отдел "Управление на проекти" Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
46	<b>Приоритет 1, Цел2, Мярка 3</b> Ремонт на ЦДГ №1- Лом	Общински бюджет	49 000 лв.	2010 г.	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
47	<b>Приоритет 1, Цел 2, Мярка 3</b> Санирание на II ОУ	Републикански бюджет	170 000 лв.	2010 г.	отдел "Управление на проекти"

	"К. Фотинов" - Лом	Общински бюджет			гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
48	<b>Приоритет 1, Цел 2, Мярка 2</b> Основен ремонт /II - 11/ ПСЗ Юг (гр.Лом) - /III-114/	Републикански бюджет	69 600 лв.	2010 г.	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
49	<b>Приоритет 1, Цел 2, Мярка 2</b> Основен ремонт MON2136 /III-114, Лом- Сталийска махала/ – Трайково –Замфир /II-81/	Републикански бюджет	60 000 лв.	2010 г.	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
50	<b>Приоритет 1, Цел 2, Мярка 1</b> Тротоарни настилки ул. "Ал. Стамболийски"	Републикански бюджет Общински бюджет	100 000 лв.	2010 г.	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
51	<b>Приоритет 1, Цел 2, Мярка 1</b> Рехабилитация на улици и настилки кв.Младеново	Общински бюджет	87 500 лв.	2010 г.	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
52	<b>Приоритет 1, Цел 2, Мярка 1</b> Рехабилитация на улици и настилки кв.Хумата	Общински бюджет	87 500 лв.	2010 г.	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР

53	<b>Приоритет 1, Цел 2, Мярка 1 и Мярка 2</b> Реконструкция на канализация и настилки "Бозвели", "Г.Спасов", "П.Волов", "Пирин", "Г.Петров", "Кубадин", "Цар Симеон", "Борил" - Лом	Общински бюджет	500 000 лв.	2010 г.	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
54	<b>Приоритет 1, Цел 2, Мярка 1 и Мярка 2</b> Реконструкция, канализация и настилки "Княз И. Кулин" - Лом	Общински бюджет	310 000 лв.	2010 г.	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
55	<b>Приоритет 1, Цел2, Мярка 2</b> Предпроектни проучвания "Канализация и ГПСОВ"-Лом	Републикански бюджет Общински бюджет	50 000 лв.	2010 г.	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
56	<b>Приоритет 4, Цел 1, Мярка 3</b> Доизграждане на ограда централен гробищен парк-Лом	Общински бюджет	52 000 лв.	2010 г.	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
57	<b>Приоритет 1, Цел 1, Мярка 6, Дейност 1, 2</b> Възстановяване на културни, исторически и технически места и обекти. Приспособяването им за бъдещо използване като туристически обекти - (индикативно)	МРРБ, ОПРР, съфинансиране - Общински бюджет – 5% Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” <i>BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”</i> Бюджетна линия:	631 579 – 1 000 000 лв. (индикативно)	2010-2012 г.	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР

		BG161PO001/3.1-03/2010			
58	<b>Приоритет 4, Цел 2, Мярка 2</b> Проект "Децата на Лом творят и мечтаят" - (индикативно)	МОН, ОП ЧР Да направим училището привлекателно за младите хора	50 000 – 390 000 лв. (индикативно)	2010 – 2011 г.	отдел "Управление на проекти", училищни настоятелства, Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
59	<b>Приоритет 1, Цел 2, Мярка 1, Дейност 3</b> <b>Приоритет 2, Цел 1, Мярка 6, Дейност 1</b> Възстановяване на дребномащабна инфраструктура в градска крайречна зона Лом (индикативно)	МРРБ, ОПРР, Община Лом  BG161PO001/1.4-06/2010: „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-06/2010	1 000 000 – 2 000 000 лв. (индикативно)	2010- 2012 г.	отдел "Управление на проекти" гл.архитект Работна група за организация, координация и реализация на ОПР
60	<b>Приоритет 4, Цел 1, Мярка 1, Дейност 1,2,3 и 4</b> <b>Мярка 2, Дейност 1,2,3 и 4</b> Създаване на териториално устройствени, градоустройствени и геодезически планове на населените места и постигане на териториален баланс и съвременно ниво на развитие на града и кметствата, обособени с градоустройствени проблеми и проблеми в развитието.	МРРБ, ОПРР, Община Лом  Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-07/2010	до 500 000 лв. (индикативно)	2010- 2012 г.	отдел "Управление на проекти" гл.архитект  Работна група за организация, координация и реализация на ОПР

**ПЕНКА ПЕНКОВА**  
Кмет на Община Лом